




Mise à jour de Teamoty Scheduling du 07/03/2023

Bonjour, une nouvelle version de Teamoty Scheduling est en ligne.  
Vous trouverez dans ce document un résumé des différentes évolutions.

## Evolution de la vue « paramètres des tâches des séquences

Pour rappel dans l'onglet Séquences, vous avez accès à 2 boutons : Paramètres des tâches de la séquences ou Paramètres des tâches des séquences pour pouvoir modifier les informations de plusieurs tâches en même temps :



Il a été ajouté sur cette page deux colonnes à savoir :

- La coche pour le flux optimisé,
- Le niveau de travail,


### Paramètres des tâches des séquences

Couleurs	Code	Nom de la tâche	Ordre des tâch...	suivi	Date au plus tôt	Lot	⌵	Sous-lot	Société	Quant...	Temp...	Nom...	Effecti...	P...	Flux optimisé	Modèle horaire	Niveau de travail
^ EXTERIEUR																	
^ EXT-EXTERIEUR																	

## Evolution du workflow (1/2)

Plusieurs évolutions ont été faites sur le workflow,

1. Tout d'abord un nouveau filtre avec la possibilité d'ajouter dans les cases la date de pointage (à 100%). Ici vous avez un avant dernier filtre ou il vous faut cocher « date de pointage »:



Par exemple sur la séquence Circulation, vous verrez les dates de pointage terminée entre parenthèse :

CIRCULATION	CIRCULATION	CIRCULATION
PEIN-Peinture	SS-Sols souples	MINT-Menuiserie
01/12/2021 (11/02/2022)	06/12/2021 (11/02/2022)	10/12/2021 (11/02/2022)

2. Par ailleurs l'ordre des colonnes a été également revu. Avant l'ordre dépendait des dates d'exécution des tâches. Maintenant vous trouverez les séquences regroupées entre elle, puis l'ordre des tâches dans votre séquence comme dans l'édition des tâches :

*Ici les séquences FACADE puis LOGEMENTS*

	EXTERIEUR	FACADE	FACADE	FACADE	FACADE	FACADE	LOGEMENTS	LOGEMENTS	LOGEMENTS	LOGEMENTS
	EXT-Menuiserie	MONT-MONTAGE	T1-TACHE 1	T3-TACHE 3	T2-TACHE 2	DEH-DEMONTAGE	M-Hors d'air	CLOI-Choixons int	CHAP-CHAPPE	SEC-S
EXTERIEUR	05/01/2022									
APPART 1 (TIROIR studio)							27/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	16/1
APPART 2 (TIROIR studio)							27/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	16/1
APPART 5 (TIROIR studio)							27/10/2021	02/11/2021	10/11/2021	16/1
APPART 4 (TIROIR studio)							27/10/2021	04/11/2021	10/11/2021	16/1
APPART 3 (TIROIR studio)							27/10/2021	08/11/2021	10/11/2021	16/1
FACADE RDC										
FACADE 1 (ECHAFAU...)		29/09/2021	30/09/2021	04/10/2021	06/10/2021	08/10/2021				
FACADE 2 (ECHAFAU...)		30/09/2021	04/10/2021	06/10/2021	08/10/2021	12/10/2021				
FACADE 3 (ECHAFAU...)		12/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	21/10/2021				
FACADE 4 (ECHAFAU...)		14/10/2021	15/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	25/10/2021				

## Evolution du workflow (2/2)

3. L'export Excel du Workflow a été aussi amélioré.

Maintenant vous aurez 2 onglets : un avec les dates de début et l'autre avec les dates de fin, comme ci-dessous :

ATIMENTR+3	APPART 16	04/10/2022
ATIMENTR+3	APPART 17	
ATIMENTR+3	APPART 17	
►	Date de début	Date de fin (+)

4. Dans les préférences d’Affichage, vous pouvez de nouveau faire des préférences au projet, et non plus qu’à l'utilisateur :

Dossier d'enregistrement

Projet

Projet

Utilisateur

## Evolution des impressions planning


Plusieurs points concernant les impressions ont évolués :

1. Tout d'abord, quand on imprime la légende en Flux de tâche, les taches de type attente étaient pas renseignées :

Informations								Diagramme de Gantt									
Code de	Code d.	Lot	Société	Tâche	Temps	Nombre	Rythme	j1	j2	j3	j4	j5	j6	j7	j8	j9	j10
55	CVC	CVC		55	6.00												
CLOI	CLO	CLOISONS		CLOISONS	3.00	1	0.33										

2. Par ailleurs, quand vous imprimez un planning vous avez une nouvelle case disponible dans « Plus d'options », pour afficher en en tête du planning la liste des lots avec leur code, couleur et intitulé :

Ceci vous donnera ce résultat :

☐ Afficher la liste des lots



3. Et les légendes des dates clés seront maintenant toujours en haut du planning .

## Evolution des impressions planning

Maintenant vous pouvez paramétrer les impressions pdf des plannings sur les différents formats.

Dans les REGLAGES puis PARAMETRES, vous trouverez deux nouveaux onglets à savoir :

- Réglages impressions PDF,
- Réglages impressions format



Dans le premier onglet « réglages impressions PDF », vous trouverez plusieurs choix concernant les couleurs des lignes, date du choix, couleurs des tâches du workflow ainsi que la largeur minimale et maximale des colonnes.

Dans le second onglet « Réglages impressions format », vous pourrez paramétrer pour chaque format, les différentes tailles de polices, marges et hauteurs des lignes :


	A4	A3	A2	A2 traçeur	A1	A1x2	A1 traçeur	A0	A0x2	A0 traçeur
Delta largeur	20 ✓	20 ✓	25 ✓	20 ✓	20 ✓	25 ✓	20 ✓	20 ✓	25 ✓	20 ✓
Delta hauteur	14 ✓	14 ✓	14 ✓	14 ✓	14 ✓	14 ✓	16 ✓	16 ✓	14 ✓	16 ✓
Delta hauteur minimale										

N'oubliez pas de valider en bas de la page lorsque vous modifiez un champ :

Valider

## Evolution autorisation des versions

Pour rappel, depuis la dernière mise à jour (début Février), vous pouvez gérer vos accès à vos versions (soit par profil ou par utilisateurs,

Maintenance dans l'onglet VERSIONS, vous avez la possibilité de faire ces autorisations en « masse ». Vous verrez dans cet onglet un nouveau bouton :  sur la partie droite de la page.


Vous arriverez sur cette page : Définir les accès aux versions

Autoriser des profils		Autoriser des utilisateurs				
		Lecture Planning	Lecture seule + Pointage	Multi projets	Sous Traitant	Utilisateur
Tous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Version EXECUTION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version de base	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version kanban 3359	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version EXECUTION OL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pour chaque version de votre projet (colonne de gauche), vous pouvez cocher les profils qui y ont accès ou les utilisateurs (en allant dans l'onglet Autoriser des utilisateurs)

Puis cliquer sur Valider en bas à droite de la page : 

## Evolution sociétés

Dans l'onglet Réglages, puis Sociétés, vous avez maintenant la possibilité de modifier en masse la couleur, le nom ou le nombre d'équipe des sociétés ajoutées via le bouton « paramètres des sociétés » : 

Vous obtiendrez le visuel suivant :

### Paramètres des sociétés

Couleurs	Société	Nombre d'équipes	
▼	CARTE BLANCHE CONSEIL	0	
▼	CENTRALE LILLE	0	
▼	SOCIETE 01	0	
▼	SOCIETE 02	0	
▼	SOCIETE 03	0	
▼	SOCIETE 04	0	
▼	SOCIETE 05	0	
▼	SOCIETE 06	0	

Lorsque vous modifiez un élément, la case passe en orange, pour vous montrer les modifications que vous avez faites, avant de cliquer sur Valider en bas à droite de la page :

Valider





Merci pour votre attention.