Mise a jour de Teamoty Scheduling du 15/03/2023

Bonjour, une nouvelle version de Teamoty Scheduling est en ligne.
Vous trouverez dans ce document un résumé des différentes évolutions.
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Comparaison de deux versions (1/2)

Un nouveau module est disponible sous workflow se nommant :
comparer deux versions entre elles.

Vous trouverez en entéte les deux versions a sélectionner dans les listes puis cliquer sur le bouton Comparer

Version de référenoe

Version EXECUTION

O COmMPoneyT avec

o COMPARATEUR

Version EXECUTION OL

, qui va vous permettre de

\

Vous obtiendrez un résultat comme ci-dessous en format Gantt Zones (taches), avec les filtres en haut :

Péricde Eeran
Gantt Zones (riches) = sz .
2021
Octobre
aYs BYs B8Ys Tsnom Yeoeor Yelrn Yoo Y2%YScomaz semas
(=] EAY]ME-‘-'! =L DELZ 19/07/2022 19/07/2022
EXTERIEUR Menuiseries extérieures 04/01/2022 1070172022 4.5
05/01/2022 | 09/01/2022 4.5
APPART 1 Hors d'air 27/10/2021 | 27/10/2021 @hz
Cloisons intérieures 27/10/2021 28/10/2021 2 100 ®.
29/10/2021 |3 100 o d
LIVRAISON CARRELAGE | 05/11/2021 | 05/11/2021
CHAPPE 10/11/2021 | 15/11/2021 |3 100
18/11/2021 22/11/2021 3 100
SECHAGE 16/11/2021 | 22/11/2021 |5
2311/2021 | 29/1/2021 |5 100
CARRELAGE ET JOINTS 23/11/2021 25/11/2021 3
30/11/2021 02/12/2021 3 100
plomberie 26/11/2021 | 30/11/2021 |3
03/12/2021 | 07/12/2021 |3 100
Electricité 26/11/2021 02/12/2021 5
03/12/2021 09/12/2021 5 100
Peinture 03/12/2021 08/12/2021 4
10/12/2021 | 14/12/2021 |3 100
test 09/12/2021 | 09/12/2021
16/12/2021 | 16/12/2071
Nettovage 2771272021 2771272021 1
24/02/2022 | 25/02/2022 |2
FIN LOGEMENT 28/12/2021 | 28/12/2021
28/02/2022 | 28/02/2022
TEST CHEVAUCHEMENT 28/12/2021 28/12/2021
28/02/2022 | 28/02/2022
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Comparaison de deux versions (2/2)

Sur la comparaison des versions, vous verrez les taches de la version de référence en foncé, et les taches de la
version comparée en plus clair/transparence.

Par ailleurs, si les taches sont les mémes (issues d’une duplication de séquence, alors elles seront les unes
sous les autres dans I'exemple ci-dessous :

Ici, la tache de chape sur la version de référence était du 10/11 au 15/11 et sur la version comparée était du
18/11 au 22/11, toutes les deux terminées.

APPART 1 Hors d'alr 2771072021 2771072021 .HA
Cloisons interieures 2771042021 28/10/2021 2 100 <9-
297102021 3 100 :)-C::
LIVAAISON CARRELAGE 02!'11;’2021 D;r’llfzﬂll ;J
CHAFPE 107112021 15/11/2021 3 100
1871172021 2271172021 3 100 CHAD
TETE S T —
2371172021 2971172021 L 100 }c::
CARRELAGE ET JOINTS 23/11/2021 25/11/2021 3 m
30/11/2021 0271272021 3 100 R
plomberie 2671172021 3071172021 ]
037122021 077122021 3 100 Phe
Electricite 26/11/2021 0271272021 2
03/12/2021 09/12/2021 5 100 BLEC
Peinture 03/12/2021 0871272021 4 '.h-E[N
107122021 147122021 3 100 :n_{
test 087122021 097122021 O‘ES
16/12/2021 16/12/2021 ,S,. :
MNettoyage 2771272021 2771272021 1
2470272022 2570272022 2
FIN LOGEMENT 287122021 287122021 ¢FL

28/02/2022 28/02/2022
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Export MS Project en format GANTT

Vous pouvez maintenant sortir le planning Teamoty en xml pour I'importer sur MS Project.

Attention : pour le moment ceci fonctionne pour les différents formats GANTT (pas le Gantt zone (taches))

Sur I'onglet planning, vous trouverez ce nouveau bouton : 5L

Si vous cliquez dessus vous trouverez une page d’export, ou vous pouvez changer le nom et définir quelques
filtres (périodes, séquences types de taches, taches terminées etc.)

Le format de I'export est en .XML, que vous pouvez importer sur MS Project.

ATTENTION pour la corrélation avec MS PROJECT :

e Le champ textl = les zones

e Le champ text11 = les lots

e Le champ text12 = les sociétés

e Le champ text13 = les séquences
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Multisélection des lots/sociétés dans bilan avancement

Sur le bilan avancement, vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs lots ou sociétés pour voir leurs bilans
avancement.

La liste déroulante a donc évolué, il vous suffit de cocher les lots/sociétés et de cliquer sur Valider

Avant : Maintenant :
Selectionner Lots v Tous v Sélectionner | Lots - Rechercher
CARRELAGE B ASCENSEUR
CHARPENTE Caicon
CLOISON / PLAQUISTE Avancemfnt | B
Avancement { . _
100 CUISINE [ CARRELAGE
{dz | DEMOLITION B caee
igs | ELECTRICITE — .
B2 | ETANCHEITE . B CLOISONS
s i§= | GROS GUVRE : @ CusiNE
g iE6 | NETTOVAGE CHANTIER £ o ac
g i +7 PEINTURE H
3 -t .
& A PLOMBERIE
— 2 RAVALEMENT e . e
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Evolution points bloquants :

Sur le planning ainsi gu’a I'impression, maintenant, quelques soit la taille de la tache, la pastille rouge sera
visible, pour mettre plus en évidence ces points bloquants, par exemple:

car [ | ELEE Slttricits (@] me
. . A .. . NET
Sur la version mobile, vous verrez sur chaque tache siil y a un ou plusieurs
. ., . . . . NETTOYAGE o
points bloquants associés (plus besoin de cliquer dessus), comme ici :
3171272021 04/01/2022
Par ailleurs, pour ajouter un point bloquant sur une tache, vous pourrez [ roome | = ‘ . ‘ - ]

directement cliquer sur le + en haut a droite de la tache :

11/07/2022 11/07/2022

[ Pas valide

Valide ]

Evolution pointage partiel version mobile

13/07/2022 18/07/2022
Sur la version mobile, vous pouvez maintenant diminuer le [so%
pointage qui a été fait sur la version web ,
Par exemple ici, une tache qui était a 50%, les % inférieurs ne
sont plus grisés

Terminée

RAF |

0% 10% 20% 30% 40%

50% 60% 70% 80% 90%
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Evolution zones utilisées

Dans l'onglet Zones dans REGLAGES, vous pouvez distinguer rapidement et facilement quelles zones sont
utilisées ou non dans des séquences.

En effet a un moment, le bouton poubelle se supprimait lorsque la zone était associée sur une tache.
Maintenant, vous verrez cette information avec deux pastilles différentes :

- La pastille bleue : la zone est utilisée

- La pastille grise : la zone n’est pas utilisée

~ <+ @ APPARTG®

Si vous passez votre souris sur une pastille vous verrez sa signification :
v o+ @ APPART 7

® v o+ @ APPART 8
Zone non utilizée ~ <+ @ APPART9
® R I | APPART 10

Zaone utilizée w—t/| @ || FACADER+1

~ <+ @  CIRCULATION

v 4+ @ CAGE
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Evolution bibliotheque

Dans la bibliotheque de Teamoty, 'ordre des séquences, des lots et des jours chdbmés ont été mis dans 'ordre
alphabétique ce qui vous permet de les retrouver plus facilement.

Egalement lorsque vous aviez beaucoup d’éléments dans un dossier, il pouvait y avoir une superposition des
éléments sur les autres dossiers, ceci a été corrigé.

Suppression de séquence

. . , ) i 3 : TEST
Maintenant lorsque vous supprimez une séquence, Teamoty va vous Hpprimer tine seqtence
demander de confirmer en écrivant le nom de la séquence, par
exemple pour la séquence TEST :

Voulez-vous supprimer la séquence 7

Pour cenfirmer, veuillez saisir |2 nom de la séquence

Taches inférieures a 1 jour :

Vous pouvez choisir d’afficher graphiquement une taille minimale a vos taches. En effet lorsque vous avez des
taches inférieures a la journée ou lorsque vous faites une projection, ceci vous affiche des taches tres petites
ce qui complique son édition ou son pointage.

Dans REGLAGES puis PARAMETRES, vous pouvez choisir un temps minimal graphique : jour, demi-journée ou
guart de journée :

o8 mini e tache (en jour)
Temps minimal d'une tache (en jour) | aucun v o |

Temps minimal d'une tdche lors de offichage sur le planning coté web _
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Lien a la microtache a partir du planning

Il est maintenant possible de créer les liens microtache — microtache en FIN - DEBUT directement a partir du
planning

Vous verrez dans le module Editer un nouveau bouton : 3 T S

Ajouter un lien microtache

Si vous sélectionnez ce mode, il vous suffit de cliquer sur la microtache a lier en FIN — DEBUT et de maintenir
jusqu’a la microtache que vous souhaitez lier :

wpinin

e PEIN

Résultat :

ELEC-Electricit P
PLOME 4

Si jamais le lien n’est pas possible, Teamoty ne le fera pas et affichera un message en haut:

Erreur dans les liens tiche/séquence ou ressource
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Merci pour votre attention.
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